

N. Gen.le 167 del 21/03/2022

N. di Settore 64 del 21/03/2022

**COMUNE DI ASSORO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Presa atto e approvazione perizia di assestamento dei " Lavori per la realizzazione di nuovi loculi da ubicare nel cimitero del Comune di Assoro e nella frazione di San Giorgio. CUP: I12F16000200004.

Premesso:

Che con determina del Resp. del Settore III n.g/le 377 del 08/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori per la realizzazione di nuovi loculi da ubicare nel cimitero del Comune di Assoro e nella frazione di San Giorgio, dell'importo complessivo di € 204.000,00, di cui € 135.598,84 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 68.401,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina del Settore III n.g/le 997 del 28/12/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi l'Ing. Angelo Cocuzza;

Che con determina del Settore III n.g/le 1066 del 30.12.2020 è stato affidato, l'incarico professionale di direzione dei lavori, misura e contabilità, C.S.E. nonché certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto, all'ing. Mario Giunta, con residenza ad Assoro (EN) in via Angeli n.29 e studio ad Assoro (EN) in via Crisa n.293, C.F. GNTMRA62S09C342A, P.I. n. 00656940863, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna al n. 360, per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta offerto del 15,00% pari a € 11.194,16, oltre inarcassa 4% e iva non dovuta ai sensi della L. 190/2014 e pertanto per un importo complessivo di € 11.641,93;

Che i suddetti lavori risultano finanziati con fondi comunali, di cui € 183.195,42 tramite mutuo contratto con la Cassa DD.PP. con num. pos. 6203249, le cui somme sono state impegnate nel bilancio comunale con det. n.1066-2020 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02;

Che con determina a contrarre n.g/le 691 del 23.08.2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma telematica della società ASMEL CONSORTILE a.r.l., da esperire mediante procedura comparativa con invito di richiesta di preventivo-offerta simultaneo a 2

operatori economici selezionati nel rispetto del criterio di rotazione, dall'elenco dell'Albo Fornitori del portale ASMECOMM, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs., sul prezzo a base d'asta di € 135.598,84, comprensivi di € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Che con determinazione del Responsabile del Settore III n.g/le n. 704 del 06.09.2021, i lavori sono aggiudicati in via definitiva, a seguito del verbale di aggiudicazione lavori prot. 8415 del 01.09.2021, attraverso la gara di affidamento lavori ID 4091, attivata sulla piattaforma telematica della società ASMEL, alla ditta Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863, che ha offerto un ribasso del 12,515 %, sull'importo a base d'asta di € 135.598,84, di cui € 7.364,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale netto dei lavori pari ad € 119.550,33 oltre iva al 10% e pertanto con un importo complessivo di € 131.505,36;

Che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato sotto forma di scrittura privata il 27.10.2021 con prot.10820;

Che la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 15.11.2021 prot.11464/2021, con scadenza fine lavori il 14/04/2022;

Preso atto che, in data 17.03.2022 con prot. 2757, il direttore dei lavori Ing. Giunta Mario, ha trasmesso, per il proseguo di competenza di questa Amministrazione, una perizia di assestamento, redatta ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018, per le dettagliate motivazioni espresse nella relazione illustrativa di cui alla perizia redatta in data 16.03.2022;

Vista la suddetta perizia che si compone degli elaborati: 1) Relazione tecnica con annesso quadro economico, 2) Analisi nuovi prezzi, 3) Elenco nuovi prezzi, 4) Computo metrico estimativo 5) Quadro comparativo e 6) Verbale concordamento nuovi prezzi, e dalla quale si evince che il nuovo quadro economico presenta un'importo complessivo di € 204.000,00, di cui € 119.550,12 per importo contrattuale netto dei lavori, comprensivo di € 7.364,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 66.796,52 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 17.653,36 per economie ribasso d'asta;

Preso atto che la suddetta perizia di assestamento dei lavori non modifica l'importo complessivo dell'importo contrattuale, che non comporta modifiche sostanziali e risulta legata ad un miglioramento del risultato finale dell'opera, che le variazioni apportate alle voci di progetto sono finalizzate alla risoluzione di aspetti di dettaglio nell'esecuzione dell'opera e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

Preso atto che la presente perizia, per come sopra, non comporta maggiori oneri rispetto agli importi appaltati, ma una ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazioni con una diminuzione dell'importo complessivo netto contrattuale di € 0,21 (€119.550,33 - € 119.550,12);

Preso atto che la ditta esecutrice dei lavori ha sottoscritto per presa visione gli elaborati della perizia di assestamento di che trattasi;

Considerato che, per come sopra, la perizia di assestamento lavori presentata dal D.LL. Ing. Giunta Mario con nota prot. 2757 del 17.03.2022, rientra fra quelle previste dall'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018 e pertanto si ritiene procedere alla presa atto relativa approvazione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023-Approvazione";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 89 del 12.08.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione PEG- Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023";

Vista la Determina Sindacale n° 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto il D.M. n.49/2018;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Di Prendere atto e approvare la Perizia di assestamento lavori, redatta ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.M. n.49/2018, trasmessa dal Direttore dei lavori Ing. Giunta Mario, in data 17.03.2022 con prot. 2757, relativa ai lavori in oggetto, avente il seguente quadro economico della spesa:

A. IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI

1. Per lavori soggetti a ribasso	€ 128.233,96	
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 12,515%	€ 16.048,48	
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€ 112.185,48	
3. Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.364,64	
Sommano (A)	€ 119.550,12	€ 119.550,12

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per iva al 10% sui lavori	€ 11.955,01	
2. Per spese tecniche prog. preliminare di fatt. tecnica ed economica, prog. esec., C.S.P. + oneri ed iva	€ 15.588,13	
3. Per spese tecniche Direz. lavori, misura e contabilità, C.S.E. e cert. reg. esec. + oneri ed iva	€ 17.435,86	
4. Per spese tecniche relaz. geologica + oneri ed iva	€ 1.654,61	
5. Per spese direzione lavori geologo + oneri ed iva	€ 926,14	
6. Collaudo statico in corso d'opera + oneri ed iva	€ 3.651,32	
7. Indagini sismiche + oneri ed iva	€ 3.561,84	
8. Oneri conferimento discarica	€ 2.500,00	
9. Contributi anac	€ 30,00	
10. Incentivo	€ 2.711,98	
11. Per imprevisti e arrotondamenti	€ 6.781,63	
Sommano (B)	€ 66.796,52	€ 66.796,52

C. ECONOMIE RIBASSO D'ASTA APPALTO DEI LAVORI

1. economie ribasso d'asta 12,515% su € 128.234,19	€ 16.048,51	
2. iva sul ribasso d'asta	€ 1.604,85	
Sommano (C)	€ 17.653,36	€ 17.653,36
IMPORTO TOTALE PERIZIA		€ 204.000,00

- 2) Di prendere atto che, per effetto della suddetta perizia, il nuovo importo complessivo netto contrattuale iva compresa risulta € 131.505,13 (€ 119.550,12 +iva € 11.955,01), con una riduzione, rispetto all'importo originario contrattuale complessivo di € 131.505,36, di € 0,23;

- 3) Di prendere atto che la superiore somma di € 131.505,36 risulta impegnata con det. 1066/2020 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02 del bilancio comunale gestione 2021/2023 reimputate nell'esercizio 2022, e sub-impegno con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n 704 del 06/09/2021 a favore della ditta Algozino Salvatore, con sede in via Asti n.23 - Leonforte (EN), fisc. LGZSVT63B11M139F /p.iva 01109530863;

- 4) Di ridurre pertanto per come sopra il sub-impegno a favore della ditta Algozino Salvatore per €

0,23 di cui alla det. 704/2021 al cap. 25590.01 - P.F. 12.09.-2.02 del bilancio comunale gestione 2021/2023 reimputate nell'esercizio 2022;
5) Di Trasmettere copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA