

N. Gen.le 441 del 18/05/2018

N. di Settore 113 del 18/05/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Presa atto e approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori inerenti gli interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex Chiesa di Santa Caterina in Assoro – Primo intervento di messa in sicurezza e salvaguardia del campanile

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs.n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4,2);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011 per le parti non abrogate;

Vista la Determina Sindacale n.° 04 del 11.01.2018 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U serie generale n. 38 del 15.02.2018, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Dato atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del

31.03.2018 il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del dell'articolo 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Visti

L'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini di legge , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

Il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. n. 118/2011: La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale , di residui passivi., rate di mutuo, di canoni , imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Richiamati :

- La delibera di Consiglio Comunale. n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (Dup);
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.08.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000 ;
- La Delibera di G. M. 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.
- La Delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;
- La Delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di

Premesso che con determina del Responsabile del Settore numero generale 635 del 13.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di consolidamento e restauro del complesso dell'ex Chiesa di Santa Caterina in Assoro – Primo intervento di messa in sicurezza e salvaguardia del campanile, dell'importo complessivo di €. 79.429,44, di cui € 53.309,72 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 7.666,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 26.119,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo, libero professionista incaricato con determina n.g/le 188 del 09.03.2018;

CHE il suddetto progetto è stato finanziato con fondi del bilancio Comunale previsti per €. 12.691,23 al capitolo 1371,00 (codice bilancio 01.06-1.03, codice piano finanziario U.1.03.02.11.999), impegnati con determina del Resp. del Settore III n.g/le 188 del 09.03.2017, e per €. 66.738,21 al capitolo 19390,00 (codice bilancio 05.01-2.02, codice piano finanziario U.2.02.01.10.999) e impegnati con determina del Resp. del Settore III n.g/le 635 del 13.09.2017;

CHE con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 799 del 10.11.2017, a seguito di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa “ I.T. Dueffe s.r.l.” con sede a Bagheria (PA) via Vincenzo Li Muli n. 8, per l'importo contrattuale di € 35.969,19, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 37,9913%, sull'importo soggetto a ribasso di € 45.643,42, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.666,30, per un importo complessivo di € 39.566,11 IVA compresa al 10%;

CHE il contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.02.2018 al n. 3/2018 di rep. ed è stato registrato in Nicosia in data 13.02.2018 al n. 9;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 21.02.2018 con scadenza del tempo utile al 22.05.2018;

PRESO ATTO che, con prot. 3286 del 30.04.2018, il direttore dei lavori, ha trasmesso, per il proseguo di competenza di questa Amministrazione, una perizia di variante di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le dettagliate motivazioni espresse nella relazione tecnica di cui alla perizia di variante;

PRESO ATTO che è stato necessario per alcune lavorazioni non previsti nel progetto originario, concordare nuovi prezzi, giusto relativo verbale del 12.04.2018, inseriti nell'Atto di sottomissione sottoscritto in data 13.04.2018;

PRESO ATTO che sulla suddetta perizia è stato acquisito con prot.3798 del 17.05.2018, da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di Enna, giusto parere favorevole, ai sensi dell'art.21 D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

PRESO ATTO che in data 17.05.2018 il RUP geom. Mario Giunta dell'U.T.C. ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 3 art.5 L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la quale ammonta ad € 79.429,44, di cui € 40.364,24 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 37,9913 % e comprensivi di € 7.146,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 19.349,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 19.715,60 per economie di gara;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto e approvazione della presente perizia di variante e suppletiva;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Prendere atto ed approvare la Perizia di variante e suppletiva, trasmessa dal Direttore dei lavori Arch. Girolamo Bellomo, con prot. 3286 del 30.04.2018, relativa ai lavori in oggetto, con il seguente quadro economico della spesa:

A) – IMPORTO LAVORI PERIZIA

1. Lavori al netto del ribasso d'asta del 37.9913 %	€	33.217,86	
2. Oneri per la sicurezza	€	<u>7.146,38</u>	
Sommano	€	40.364,24	€ 40.364,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Oneri Conferimento in discarica	€	500,00	
2. Spese di cui all'art. 92, comma 5 del codice	€	266,55	
3. Spese tecniche relative a : progettazione, necessaria attività preliminari, C.S.P., D.L., contabilità compresi IVA e c.p., spese per indagini tecniche, nonché studio geologico	€	13.546,63	
4. Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo Collaudo statico e collaudi specialistici compreso IVA	€	1.000,00	
5. IVA 10% sui lavori (A)	€	<u>4.036,42</u>	
Sommano (B)	€	19.349,60	€ 19.349,60

C) TOTALE SOMME (A+B)

€ 59.713,84

D) ECONOMIE DI GARA

1. Economie ribasso d'asta lavori, iva compresa	€	19.715,60
---	---	-----------

- 2) Prendere atto e approvare l'Atto di Sottomissione, allegato alla perizia, sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei lavori, con cui l'Impresa ha accettato di eseguire i maggiori e diversi lavori alle medesime condizioni di cui al contratto principale;
- 3) Prendere atto che la presente perizia non comporta ulteriore previsione di spesa rispetto a quella del progetto finanziato
- 4) Di integrare il sub-impegno, di €. 39.566,11 effettuato con determina del Responsabile del Settore n.g. 799 del 10.11.2017 a favore della ditta I.T. Dueffe s.r.l." con sede a Bagheria (PA) via Vincenzo Li Muli n. 8, per la somma ulteriore di €. 4.834,55 IVA compresa, per i maggiori lavori previsti in perizia, al capitolo 19390,00 (codice bilancio 05.01-2.02, codice piano finanziario U.2.02.01.10.999);
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del 3° Settore;
- 6) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché

- all'albo pretorio online del Comune;
- 7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 18/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;