

N. Gen.le 221 del 16/04/2014

N. di Settore 47 del 16/04/2014



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO:** Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.. Presa atto perizia di variante approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010.

**PREMESSO** con delibera di G.M. n.52 del 03/05/2011, previa acquisizione dei pareri di norma, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Assoro in c.da Spiga, dell'importo complessivo di €. 844.289,01, di cui € 610.695,96 per lavori a base d'asta ed € 233.593,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** il suddetto progetto è stato finanziato dall'Ass. Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti, con i fondi del PO FERS Sicilia 2007-2013, giusto D.D.G. n.124 del 08.02.2012 e acquisito al Comune di Assoro con prot. 3132 del 14.05.2012;

**CHE** con determina n.g/le 416 del 13.06.2013, il responsabile del Settore III, a seguito di apposita procedura aperta, ha aggiudicato in via definitiva i lavori all'impresa “Geos s.r.l.”, con sede in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n., per l'importo complessivo di € 454.898,38, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 27,4317 %, sull'importo soggetto a ribasso di € 567.947,24, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 42.748,72;

**CHE** il contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.11.2013 al n. 14/2013 di rep. ed è stato registrato in Nicosia in data 13.11.2013 al n. 204;

**CHE** per i lavori di che trattasi, in data 03.12.2013 con prot. 342105, il Genio Civile di Enna ha rilasciato giusto Nulla Osta, acquisito al protocollo gen. di questo Comune con 7869 del 09.12.2013;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 12.12.2013, in via provvisoria ai sensi dell'art.154 – comma 7- del DPR 207/2010, e in data 22.01.2014 in via definitiva, con scadenza del termine utile per l'ultimazione dei lavori il 21.04.2014;

**PRESO ATTO** che lo “Studio Lumera s.r.l.”, nella qualità di direzione lavori, all'uopo incaricata

con determina del Settore III n.g/le 628 del 10.09.2013, ha trasmesso in data 15.04.2014 con prot. 2287, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, una perizia di variante, ai sensi del comma 3, secondo periodo, dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le dettagliate motivazioni espresse nella relazione tecnica di cui alla perizia redatta in data 08.04.2014;

**PRESO ATTO** che, ricorrendo le condizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in data 16.04.2014 il RUP Ing. Angelo Cocuzza dell'U.T.C. ha approvato la suddetta perizia di variante, ai sensi del comma 3 art.5 L.R. 12/2011 nonché dell'art. 161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, la quale ammonta ad € 844.289,01, di cui € 454.788,16 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 27,4317 % e comprensivi di € 42.748,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 218.123,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 171.377,34 per economie di gara.

**PRESO ATTO** che la ditta esecutrice dei lavori ha preso visione della perizia di variante sottoscrivendo lo schema di atto di sottomissione;

**RITENUTO** di procedere alla presa d'atto della perizia di variante di che trattasi;

**VISTA** la Determina Sindacale n° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Ufficio Tecnico al Geom. Antonino Castro;

**VISTA** la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

## **D E T E R M I N A**

### **Per le ragioni esposti in premessa:**

1. Prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, trasmessa dalla direzione lavori "Studio Lumera s.r.l.", in data 15.04.2014 con prot.2287, con la relativa approvazione effettuata da parte del R.U.P. in data 16.04.2014, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell'art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, avente il seguente quadro economico della spesa:

#### **A. Importo contrattuale netto lavori ed oneri di sicurezza:**

1. Per lavori soggetti a ribasso	€	567.795,36		
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 27,4317	€	155.755,92		
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€	412.039,44		
3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	42.748,72		
Sommano (A)	€	454.898,38	€	454.898,38

#### **B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1. Iva sui lavori (10%)	€	45.478,82		
2. Per rilievi, accertamenti, indagini (biogas)	€	1.056,00		
3. Per spese tecniche	€	58.165,71		
4. Per incentivi ex art.18 L.109/94 TC L.R. 7/03	€	3.053,48		
5. Per spese di gara	€	3.097,82		
6. Per accantonamenti	€	107.271,68		
Sommano (B)	€	218.123,51	€	218.123,51
Importo totale del progetto			€	672.911,67

#### **C. Economie di gara:**

1. Per ribasso d'asta del 27,4317	€ 155.797,58	
2. Per iva sul ribasso d'asta	€ 15.579,76	
	€ 171.377,34	€ 171.377,34
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 844.289,01

2. Prendere atto dello schema Atto di Sottomissione, allegato alla perizia, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei lavori e vistato dal R.U.P.;
3. Prendere atto che la presente perizia non comporta ulteriore previsione di spesa rispetto a quella del progetto finanziato;
4. Prendere atto che per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto originario e alla perizia di variante viene concessa una proroga di giorni 30 e pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori risulta il 21.05.2014;
5. Trasmette copia del presente provvedimento al Sindaco nonché al competente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dal presente atto.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(COCUZZA ANGELO)

**Il Responsabile del Settore**  
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

