



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 45

Oggetto:

Accordo di Programma Quadro “ Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita” – Delibera CIPE n. 20/2004 – Progetti retrospettivi al Po Fesr 2007/2013 – Comune di Assoro - Lavori di Recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone. Codice CUP: I83B05000000006 – Codice Caronte: SI 1 SGP 80934 1828. – Presa d’atto e approvazione della relazione conclusiva dell’intervento e del quadro economico finale . – Chiusura intervento.

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 11:55 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
GIUNTA FRANCESCA	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

PREMESSO:

CHE con deliberazioni n. 4 del 27/01/2005 n. 234 del 12/12/2007 la Giunta Comunale ha approvato e riapprovato in linea tecnica-amministrativa il progetto per il recupero e

riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone per l'importo complessivo di €. 1.966.000,00, di cui € 1.330.603,20 per lavori ed €. 635.396,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. con D.D.G. n.346/12 del 22/03/2006, per un importo complessivo di € 1.719.409,72 e per €. 246.590,28 a carico del bilancio Comunale di Assoro, il cui quadro economico di seguito si riporta:

CHE a seguito di gara di appalto espletata, dall'UREGA di Enna, in data 15 e 16 novembre 2007 i lavori vennero affidati all'impresa GEOTEK ITALIA srl., con sede legale in Roma via Monte de Cenci n. 20 e sede amministrativa in Agrigento strada Esamosè s.n.c., per l'importo di €. 1.201.386,41 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, giusto contratto stipulato in data 29/01/2007 rep. N.05/2007, registrato in Nicosia in data 30/01/2007 al n.89 vol. 1, e che gli stessi vennero consegnati in data 15/03/2007 con ultimazione il 15/03/2009;

CHE durante il corso dei lavori si è reso necessario redigere n. 3 perizie: di cui 2 di Variante e Suppletive e 1 di Assestamento Finale per Variata Distribuzione del Quadro Economico e Amministrativo della Spesa, regolarmente approvate in linea tecnica e amministrativa come si evince dal certificato di collaudo;

CHE per effetto dell'aumento del tempo di ultimazione lavori con la perizia di variante e suppletiva n. 2 di giorni 180, della proroga di giorni 120 concessa dal R.U.P. , la scadenza definitiva di ultimazione lavori risulta il 28/07/2011;

CHE il Direttore dei Lavori ha certificato in data 28/07/2011 l'ultimazione dei lavori, e, ai sensi del comma 2° art. 172 del DPR 54/99, con lo stesso certificato ha assegnato un termine perentorio di 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, e, in data 26/09/2011 è stato emesso il verbale di accertamento di completa ultimazione dei lavori;

CHE lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 20/12/2011 di cui lavori al netto €. 1.327.263,46, oneri per la sicurezza €. 36.872,85, liste e fatture €. 5.450,00;

CHE con Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 425 del 26/06/2013 è stato conferito incarico all'ing. Giuseppe Maria Margiotta – Dirigente del Genio Civile di Enna - per l'espletamento del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori di “ Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”;

CHE l'ing. Giuseppe Maria Margiotta, con certificato di Collaudo emesso in data 12/02/2014, ha collaudato i lavori di “Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone”, confermando il credito dell'impresa per lavori e per liste e fatture così come calcolato nello Stato Finale;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/04/2014 sono stati approvati gli atti finali e il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;

VISTA la nota da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative prot. n. 17398 del 06/04/2016, con la quale sono state indicate le linee guida in merito alla chiusura del PO Fesr 2007/2013;

RILEVATA la necessità dell'adozione del presente atto, onde consentire la chiusura favorevole dell'intervento di che trattasi;

VISTI:

- l'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario;
- l'art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il quadro economico finale redatti dal RUP geom. Antonino Castro e già inseriti nel sistema CARONTE.

CHE nulla osta alla presa d'atto e approvazione della relazione conclusiva dell'intervento e del quadro economico finale per la chiusura dell'intervento di cui l'oggetto.

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO E APPROVARE la relazione conclusiva delle attività di progetto e il Quadro Economico-Amministrativo Finale relativo ai “Lavori di Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone”;**
2. **DICHIARA che il progetto è funzionante (completato e in uso e fruito dai destinatari della linea d'intervento del PO);**
3. **DARE ATTO:**
 - Che si assume la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario;
 - Che si assume la responsabilità di quanto previsto dall'art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
1. **DICHIARA** di avere provveduto all'inserimento sul sistema CARONTE di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
2. **SI IMPEGNA** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
3. **DEMANDARE** al RUP l'inserimento del presente atto nel sistema CARONTE.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO