

N. Gen.le 476 del 12/08/2014

N. di Settore 121 del 12/08/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, Contesto di via Crisa , tratto di completamento da ex Chiesa di Santa Chiara alla chiesa S.M. della Misericordia. Approvazione rimodulazione quadro economico e amministrativo della spesa, approvato con DDG DIP REG SIC BB CC e IS n. 2510 del 22/10/2012.

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n.51 del 28.04.2005, venne approvato in via amministrativa il progetto per il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico di Assoro. Contesto di via Crisa - tratto di completamento da ex chiesa di S. Chiara alla chiesa S.M. della Misericordia per l'importo complessivo di € 1.200.211,90, di cui € 789.234,71 per lavori ed € 410.977,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo incaricato all'uopo, per la progettazione e D.LL. con delibera di G.M. n.393 del 29.09.1989;

CHE il medesimo progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, con i fondi del Programma Lotto 2004-2006, giusto decreto n.6401 del 30.05.2005;

CHE i lavori di che trattasi, eseguiti dall'impresa Spallina Costruzioni s.n.c., con sede in Gangi (PA) via Repubblica n.53, sono stati regolarmente collaudati;

CHE i lavori per la realizzazione di “piccole opere di arredo”, eseguiti dall'Impresa Cangeri di Leonforte, previste nel Quadro Economico approvato con DDG n. 120 del 03/02/2011, sono stati eseguiti e regolarmente collaudati;

CHE con Determina di Settore III n/gen 351 del del 24/05/2012 era stata approvata una perizia di variata distribuzione degli importi del Q.E che prevedeva tra l'altro (punto B.9) la l'Allestimento di un punto informazioni attività culturali;

CHE con Determina di Settore III – Gestione del territorio – n./gen 698 del 03/10/2012 veniva rimodulato il Q.E. per tenere conto di un aumento IVA dal 10% al 21%, richiesta formulata dal Dip BB CC con nota n. 37671 del 25/07/2012;

CHE con DDG DDG DIP ASS.REG. BB.CC. e I.S. N. 2510 del 22/10/2012 veniva

approvato il Q.E. dove venivano previsti per pubblicazione catalogo (punto B.7) € 6.000,00 e allestimento punto informativo attività culturali (punto B.9) € 2.981,84

CHE l'Amministrazione Comunale di Assoro ha manifestato con l'Atto di Indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 31/07/2014 la volontà di avviare l'attività di promozione e divulgazione dei risultati raggiunti con i lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale.

CHE l'Arch. Girolamo Bellomo, progettista e direttore dei lavori, con nota assunta al protocollo comunale al n. 4504 in data 11/08/2014 ha trasmesso la perizia di variata distribuzione del Q.E. ottemperando alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale con l'Atto d'Indirizzo sopra richiamato

VISTA la suddetta perizia ove, rispetto al quadro economico di cui al DDG DDG DIP ASS.REG. BB.CC. e I.S. N. 2510 del 22/10/2012 è stata inserita, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la voce " Promozione e divulgazione con IVA " per € 9.292,79, il cui importo totale è costituito: per pubblicazione catalogo (punto B.7) € 6.000,00, per allestimento punto informativo attività culturali (punto B.9) € 2.981,84 ed €. 310,95 scaturenti da piccole economie verificatesi nell'importo oneri tecnici, nelle piccole opere di arredo e piccoli assestamenti contabili, che risulta finalizzata ad aumentare la competitività e la capacità di attrazione del territorio di Assoro ed in primo luogo del Centro Abitato Storico, luogo d'incontro, di solidarietà, di coesione sociale ed integrazione urbana, di multiculturalità.

RITENUTO che risulta necessario approvare il nuovo quadro economico scaturito dalla suddetta perizia, al fine di trasmetterlo all'Ente Finanziatore per l'iter di competenza;

CONSIDERATO che risulta necessario approvare il suddetto nuovo quadro economico, redatto a riscontro dell'Atto d'Indirizzo più volte richiamato, per proporlo all'approvazione dell'Ente Finanziatore

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n.° 46 del 31/12/2013 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 19/12/2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti locali è stato differito al 28/02/2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13/02/2014 che ufficializza l'ulteriore differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/2014, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2014 per gli enti locali viene ulteriormente differito al 30/09/2014;

VISTO l'art. 51 comma 3, della legge 08/06/1990 n.°142, come introdotto dalla legge 15/05/1997 n°127, recepita con L. R. n.° 23/1998;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Approvare la rimodulazione del nuovo quadro economico e amministrativo della spesa inerente i lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa - tratto di completamento da ex chiesa di S.Chiera alla Chiesa S.M.

della Misericordia, secondo il quadro di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

€ 659.030,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)	Oneri tecnici con IVA	€ 217.456,26
2)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 65.903,08
3)	Incentivo art. 18 L.109/94 e s.m.i.	€ 2.959,63
4)	Lavori a lista e fatture con IVA	€ 12.450,92
5)	Pubblicazioni di gara	€ 4.665,60
6)	Promozione e divulgazione con	€ 9.292,79
7)	Opere di allaccio e varie ENEL	€ 2.432,58
8)	Piccole opere di arredo	€ 35.983,64

-8a) importo lavori € 17.412,61

8b) SOMME A DISPOSIZIONE

8b1) Oneri tecnici con IVA € 14.914,38

8b2) I.V.A. sui lavori al 21% € 3.656,65

sommano € 18.571,03

totale somme a disposizione € 351.144,50

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.010.175,34

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

