

N. Gen.le 524 del 19/10/2015

N. di Settore 153 del 19/10/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Rettifica parziale per mero errore materiale Determina Settoriale n.g/le 221 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: “Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.. Presa atto perizia di variante approvata dal R.U.P. ai sensi dell’art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell’art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010.”

PREMESSO che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 221 del 16.04.2014 si è preso atto della perizia di variante relativa ai lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. PO FERS Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 2.4.4.1.. approvata dal R.U.P. in data 16.04.2014, ai sensi dell’art.5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 nonché dell’art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010, e i suoi allegati, cui si rinvia ai fini della motivazione del presente provvedimento;

CHE il Dipartimento Reg. dell’Acqua e dei Rifiuti, ente finanziatore dei sopracitati lavori, che sta completando l’istruttoria relativa all’approvazione della relativa perizia di variante di cui alla determina settoriale n.g/le 221 del 16.04.2014 di questo Ufficio, in data odierna e per le vie brevi, ha segnalato a questo Ufficio che nella medesima determina, il quadro economico di spesa approvato riporta lievi incongruenze nell’importo contrattuale netto lavori di perizia di variante rispetto ai suoi allegati e pertanto necessità di nuova approvazione da parte di questo Ufficio;

CONSIDERATO che tale incongruenza riguarda un mero errore materiale nel riportare come importo contrattuale netto di perizia € 454.898,38 anziché quello esatto di € 454.788,16;

RITENUTO pertanto di dover rettificare il quadro economico di spesa approvato con determina settoriale n.g/le 221 del 16.04.2014 a seguito dell’errore materiale riscontrato;

VISTA la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Rettificare il quadro economico della spesa approvato con determina settoriale n.g/le 221 del 16 aprile 2014, correggendo il mero errore materiale relativo all'importo contrattuale netto dei lavori, e quindi approvare il seguente nuovo quadro economico della spesa:

A. Importo contrattuale netto lavori ed oneri di sicurezza:

1. Per lavori soggetti a ribasso	€	567.795,36	
2. A dedurre importo ribasso contrattuale del 27,4317	€	<u>155.755,92</u>	
Resta importo dei lavori al netto del ribasso	€	412.039,44	
3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>42.748,72</u>	
Sommano (A)	€	454.788,16	€ 454.788,16

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Iva sui lavori (10%)	€	45.478,82	
2. Per rilievi, accertamenti, indagini (biogas)	€	1.056,00	
3. Per spese tecniche	€	58.165,71	
4. Per incentivi ex art.18 L.109/94 TC L.R. 7/03	€	3.053,48	
5. Per spese di gara	€	3.097,82	
6. Per accantonamenti	€	<u>107.271,68</u>	
Sommano (B)	€	218.123,51	€ <u>218.123,51</u>

Importo totale del progetto € 672.911,67

C. Economie di gara:

1. Per ribasso d'asta del 27,4317	€ 155.797,58	
2. Per iva sul ribasso d'asta	<u>€ 15.579,76</u>	
	€ 171.377,34	€ <u>171.377,34</u>
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 844.289,01

2. Confermare in ogni sua parte il contenuto della determina del Responsabile del Settore III n.g/le 221 del 16 aprile 2014, la quale si allega alla presente per costituirne parte integrante;
3. Dare al presente provvedimento immediata esecutività di legge, al fine di trasmetterlo tempestivamente al competente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dal presente atto, considerato che siamo in prossimità della chiusura del PO FERS Sicilia 2007/2013 ed entro il 31.12.2015 si dovrà improrogabilmente certificare la spesa del presente intervento;
4. Trasmette copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;