

COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa n. 280, 94010, Assoro (EN)

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" SITO IN VIA PORTICELLA. "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"-PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. CUP: I14I19000220001 - CIG: 9896905060.

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. **Ente Appaltante:** Comune di Assoro, Via Crisa n.280, 94010 – Assoro (EN), telefono: 0935/610011 pec:info@pec.comune.assoro.en.it, indirizzo internet: <https://www.comune.assoro.en.it>;
2. **Codice CPV:** 45454000-4 Lavori di ristrutturazione;
3. **Codice NUTS:** luogo esecuzione lavori: NUTS ITG16 - Comune di Assoro (EN);
4. **Natura entità caratteristiche dell'appalto prima della modifica:** Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e miglioramento sismico, ai sensi della normativa vigente, dell'edificio scuola materna "Don Bosco" sito in via Porticella (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 441.832,79 (oneri sicurezza € 24.317,60 compresi, oltre ad IVA);
5. **Procedura di affidamento:**
Tipo di procedura: negoziata senza bando;
Determina di aggiudicazione definitiva: determina del Responsabile del Settore III n.g/le 749 del 18.08.2023;
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 18.08.2023;
6. **Natura entità caratteristiche dell'appalto dopo la modifica:** Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e miglioramento sismico, ai sensi della normativa vigente, dell'edificio scuola materna "Don Bosco" sito in via Porticella (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 441.784,78 (oneri sicurezza € 19.022,04 compresi, oltre ad IVA);
7. **Descrizione delle circostanze che hanno resa necessaria la modifica:** si rinvia al provvedimento di approvazione della modifica, Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1409 del 24.12.2024, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assoro nella sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti";
8. **Motivo della modifica:** fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente per la sopravvenienza di disposizioni normative;
9. **Data di aggiudicazione della modifica dell'appalto:** Determina del Responsabile del Settore III n.g/le 1409 del 24.12.2024 con la quale è stata dichiarata efficace l'approvazione della perizia di variante con determina del Responsabile del Settore III n.g/le n. 731 del 29.07.2024, a seguito della relativa autorizzazione concessa dal MIM con nota prot. nr: 173175 del 28/11/2024;
10. **Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione ricorso:** Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, Tribunale Amministrativo di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22, 95125 Catania CT. Si rinvia al citato art. 120 per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

Assoro 09.01.2025

Il RUP
Ing. Angelo CocuzzaIl Resp. del Settore III
Ing. Filippo VicinoCOMUNE DI ASSORO
Protocollo numero 0000170
Data: 09/gennaio/2025
Titolo: 1