



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE deliberazione della Giunta Comunale N. 7

Oggetto:

**LAVORI DI RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO
STORICO E MONUMENTALE CONTESTO DI VIA CRISA - TRATTO DA
BASILICA SAN LEONE A P.ZZA DELLA MERCE' - APPROVAZIONE
ATTI FINALI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 09:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano		X
ALFEO GAETANO	Assessore	X	
ARMENIO MARILENA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Generale Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 nonché il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n. 12/2011;

VISTO il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7. 8. 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 50 del 27.02.2003, esecutiva, venne approvato il progetto di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto di via Crisa – tratto da basilica S. Leone a piazza Mercè per l'importo complessivo di € 1.680.000,00, di cui € 1.263.784,49 per lavori ed € 416.215,51 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Arch. Girolamo Bellomo incaricato all'uopo, per la progettazione e D.LL. con delibera di G.M. n. 393 del 29.09.1989;

CHE con delibera di G.M. n. 119 del 09.11.2006, esecutiva, è stato riapprovato il suddetto progetto, mantenendo i medesimi importi di cui sopra, per adeguamento alla L.R.16/2005;

CHE detto progetto è stato finanziato per € 1.426.113,05 dall'Assessorato Reg.le LL.PP., giusto D.D.G. n. 1394/XI del 25.10.2006, per € 168.000,00 con compartecipazione del Comune e per € 85.886,95 con compartecipazione di privati;

CHE a seguito di gara di pubblico incanto i lavori vennero affidati all'impresa Operes s.r.l., con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n. 22/a, per l'importo di € 1.173.477,18 al netto del ribasso d'asta del 7,320%, compresi € 30.078,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto stipulato in data 12.05.2008 rep. n. 13/2008, registrato in Nicosia in data 14.05.2008 al n. 149 serie 1^;

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna parziale in data 26.06.2008 e con verbale di consegna definitiva in data 11.11.2008;

CHE la scadenza contrattuale del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, in conformità ai tempi stabiliti (24 mesi) nel Capitolato Speciale d'appalto, è stata fissata alla data del 11.11.2010;

CHE durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante, ai sensi del 2° periodo del comma 3 dell'art. 25 della Legge 11.02.1994 n. 109 nel testo vigente nella Regione Siciliana, dell'importo complessivo di € 1.680.000,00, di cui € 1.129.620,30 per lavori di perizia al netto del ribasso d'asta, € 460.072,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivi di € 24.329,57 per liste manodopera), ed € 90.307,31 per economie da ribasso d'asta, approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza in data 17.12.2009 e in pari in linea amministrativa con Delibera di G.M. n. 176;

CHE in data 15.06.2010 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e quindi entro il termine utile contrattuale;

CHE con determina del Settore III n. g/le 887 del 02.11.2010, a seguito dello stato finale, emesso in data 13.09.2010, dell'importo netto totale di € 1.128.287,69 è stata approvata una perizia di assestamento delle somme del quadro economico e amministrativo della spesa;

CHE con nota assunta al ns. prot. gen. con n. 387 del 21.01.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Enna, nel rispetto dell'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006,

ha designato il Dirigente Ing. Giuseppe Maria Margiotta, in servizio presso il medesimo ufficio, per il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, e ciò in dipendenza della richiesta di nomina di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ass. Reg.le LL.PP., ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94, effettuata con ns nota prot.7965 del 03.11.2010;

CHE pertanto con determina del Responsabile del Settore III n. g/le 415 del 11.03.2013 si è proceduto al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna, come designato dal medesimo Ufficio e giusta nota prot. 3768 del 03.06.2013 di accettazione dell'incarico da parte dello stesso Ing. Giuseppe Margiotta;

VISTI gli atti finali di contabilità ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Giuseppe Margiotta in data 18/09/2013, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale dei lavori confermato dallo stesso collaudatore ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.128.287,69 oltre ad € 23.031,13 per n. 47 liste operai;

CHE pertanto, dedotti gli acconti corrisposti all'impresa di complessivi € 1.122.646,25 per lavori ed € 22.915,97 per liste operai, l'impresa esecutrice dei lavori risulta in credito al complessivo di € 5.756,60, di cui € 5.641,44 per lavori ed € 115,16 per liste operai, oltre IVA dovuta per legge;

RITENUTO, pertanto, che necessita approvare gli atti finali di contabilità nonché il certificato di collaudo tecnico;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di;

1. approvare, come con il presente atto approva, gli atti finali di contabilità nonché il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale Contesto di via Crisa, tratto da basilica di San Leone a piazza della Mercè, redatto in data 18.09.2013 dall'Ing. Giuseppe Margiotta, Dirigente in servizio c/o l'Ufficio del Genio Civile di Enna, dal quale si evince che le opere sono state completate secondo le previsioni progettuali e l'importo dello stato finale ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 1.128.287,69 oltre ad € 23.031,13 per liste operai, e che l'impresa OPERES s.r.l., con sede legale in Santa Venerina (CT), via Principessa n 22/a, è creditrice per una somma complessiva di € 5.756,60 oltre IVA per legge;
2. Dare atto che al suddetto pagamento si provvederà con i fondi impegnati con la delibera di G.M. n. 119 del 09.11.2006 di approvazione del progetto e pertanto la presente non comporta impegno spesa;
3. Dare atto che copia della presente dovrà essere trasmessa all'Assessorato Reg.le LL.PP. finanziatore delle opere per tutti gli adempimenti nascenti e derivanti dalla medesima;

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

BANNO' FILIPPO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.
In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1°-L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO